

График работ по капитальному ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосетей на 2021 год по ПАО "ЗМЗ"

на 16.09.20

1	Наименование работ	ЦО	Заказчик	Исполнитель	бал.счет	Шифр затрат	2021 год											
							I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.		
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8	Кап. ремонт теплотехнического оборудования (мат.)	60-00	Теплоцех	Теплоцех	25всп	0 126		X	X	X	X	X	X	X				
9	Кап.ремонт бокового экрана водогрейного котла № 3	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 126						X	X	X				
10	Кап.ремонт котла ПТВМ № 1 с заменой расходомера	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 126									X			
11	Кап.ремонт трубопровода пара и сжатого воздуха узла теплового УТ-3 (с заменой задвижек Ду-500)	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 326						X	X					
12	Кап.ремонт трубопровода Ду-500	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 326						X	X	X				
13	Кап.ремонт компенсаторов ТЗ, Т7, Т8 «старая трасса»	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 326							X	X				
14	Кап.ремонт теплотрассы	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 326								X	X			
15	Кап.ремонт трубопровода горячего водоснабжения в водогрейной котельной	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 326						X	X					
16	Кап.ремонт трубопровода хим-водоочистки (перемычка между паровой котельной и водогрейной котельной)	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 326												
17	Кап.ремонт трубопровода горячего водоснабжения «запретная зона»	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 326												
18	Кап.ремонт кабельной трассы до трансформаторной подстанции ТП-51	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 326						X	X					
19	Кап.ремонт трубопровода горячего водоснабжения Ду 200 в паровой котельной	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 326					X	X						

График работ по текущему ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосетей на 2021 год по ПАО "ЗМЗ"

на 16.09.20

	Наименование работ	ЦО	Заказчик	Исполнитель	бал.счет	Шифр затрат	2021 год											
							I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.		
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
18	Ремонт теплотехнического оборудования (мат.)	60-00	Теплоцех	Теплоцех	25всп.	0 125		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Ремонт теплотехнических сетей (мат.)	60-00	Теплоцех	Теплоцех	25всп.	0 325		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Ремонт запорной арматуры	60-00	Теплоцех	Подряд	25всп.	0 325							X					
21	Ремонт сетевых насосов	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп.	0 125								X				
22	Ремонт кабельных линий в теплоцехе	60-00	Теплоцех	Подряд	25всп.	0 325							X					
23	Ремонт металлоконструкций теплотрасс	60-00	Теплоцех	Подряд	25всп.	0 325								X				
24	Ремонт эл.двигателей и компрессоров	60-00	Теплоцех	Подряд	25всп.	0 125						X						

