

График работ по капитальному ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосетей на 2023 год по ПАО "ЗМЗ"

1	2	3	4	5	6	7	2023 год												
							I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
7	Кап. ремонт теплотехнического оборудования (мат.)	60-00	Теплоцех	Теплоцех	25всп	0 126	814		50	50	100	100	60	150	100	50	50	50	54
8	Кап. ремонт водогрейного котла №3 с заменой правого бокового экрана	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 126	4 000					1 500	1 500	1 000					
9	Кап. ремонт обмуровки паровых котлов ДКВ10/13 с заменой горелок	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 126	1 400						1 400						
10	Кап.ремонт компрессорного оборудования	60-31	Теплоцех	Подряд	25всп	0 126	100								100				
15	Кап. ремонт теплограссы завода	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 326	1 886						900	986					
16	Кап. ремонт трубопровода ГВС 2-ой ввод корпус №3	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 326	1 900							900	1 000				
17	Кап.ремонт трубопровода ГВС ввод в автоматный цех	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 326	1 400							700	700				
18	Кап. ремонт магистрального трубопровода ГВС от УТ-1 до УТ-2	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 326	1 400						1 000	400					
19	Кап.ремонт кабельной трассы до трансформаторной подстанции ТП-51	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 326	1 400								700	700			
20	Кап. ремонт системы отопления здания диспетчерского пункта с заменой разводящих трубопроводов, арматуры и элеватора, установкой автоматических воздушников	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп	0 326	600							600					

(хомуты в кабинетах 2 этажа, перетоп до +30 градусов, проблемный запуск)

График работ по текущему ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосетей на 2023 год по ПАО "ЗМЗ"

	Наименование работ	ЦО	Заказчик	Исполнитель	бал.счет	Шифр затрат	Стоимость всего, тыс.руб без НДС	2023 год												
								I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
5	Ремонт оборудования, силами ЗФ УАЗ (ДЮиРО)	60-31	Теплоцех	ДЮиРО	25всп.	0 125	50				50									
6	Ремонт теплотехнического оборудования (материалы)	60-00	Теплоцех	Теплоцех	25всп.	0 125	110			10	15	10	15	10	10	10	10	10	10	10
7	Ремонт сетевых насосов	60-30	Теплоцех	Подряд	25всп.	0 125	115						115							
18	Ремонт сетей, силами ЗФ УАЗ (ДЮиРО)	60-31	Теплоцех	ДЮиРО	25всп.	0 325	60				60									
19	Ремонт теплотехнических сетей (материалы)	60-00	Теплоцех	Теплоцех	25всп.	0 325	171			15	20	15	20	15	20	15	20	15	16	
20	Ремонт запорной арматуры	60-00	Теплоцех	Подряд	25всп.	0 325	360										360			
21	Ремонт металлоконструкций теплограсс	60-00	Теплоцех	Подряд	25всп.	0 325	60						60							
ИТОГО текущий ремонт сооружений и энергосетей							2 801	0	10	225	130	425	340	475	230	225	690	25	26	
ИТОГО текущий ремонт в т.ч.:							3 486	0	20	245	305	550	480	500	330	250	710	50	46	

График работ, выполняемых силами сторонних организаций на 2023 год

№ п/п	Наименование работ	Заказчик (ЦО)	Шифр затрат	Затраты всего, тыс. руб	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.		
					январь	февр.	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентяб.	окт.	нояб.	дек.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТО турбокомпрессоров	Теплоцех	0 124	250								250				
6	ТО узлов учета газорегуляторного пункта, котельных и компрессорной станции	Теплоцех	0 124	250									250			
7	ТО электронной части оборудования и КИПиА	Теплоцех	0 124	270								100	170			
8	ТО частотных приводов насосного оборудования	Теплоцех	0 124	733							733					
15	Мероприятия по промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности технических устройств и сооружений теплоцеха	Теплоцех	0 450	600						50		250		300		
23	Расчеты и экспертиза расчетов нормативов (НУР)	Теплоцех	0 884	160											160	
24	Режимно-наладочные испытания котлов и хим-водоочистки	Теплоцех	0 884	375							175	200				